DIARIO DE
MI REFORMA

Imprimibles

Las hojas del libro en tamafio A4 y con mas espacio: la jornada de
obra, los cambios, los pagos, los materiales y los repasos. Con las
comprobaciones de los cinco puntos de no retorno y las pregun-
tas «A bote pronto» de cada parte. Imprime las que necesites, tan-
tas veces como quieras.

Elena de Frutos, arquitecta
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ANTES DE EMPEZAR COMO USAR ESTOS IMPRIMIBLES

Qué hay aqui

Son las mismas hojas del libro, en A4y con mas filas. El libro explica el porqué; estas hojas son para usar-
las en obra.

Parte 01 - Arrancar A bote pronto - Jornada de obra - Croquis, medidas y notas - El estado de
partida - Mi coste total - Control de pagos - Punto de no retorno 1

Parte 02 - Abrir A bote pronto - Lo que ha aparecido - Punto de no retorno 2

Parte 03 - Cerrar A bote pronto - Registro de cambios - Lo que queda dentro - Punto de no re-
torno 3

Parte 04 - Acabar A bote pronto - Mis materiales - Previsto, hecho y pagado - Punto de no re-
torno 4

Parte 05 - Entregar A bote pronto - Lista de repasos - Lo que haria distinto - Punto de no retorno
5

Cierre La altima revisién antes de pagar

COMO USARLOS

1 Antesdel primer golpe, imprime las de la parte 01 y el registro de cambios. Las demas, cuando llegue
su fase.

2 Imprime lajornada de obra a doble cara: la ficha delante y el croquis detras. Imprime tantas como se-
manas dure la obra.

3 Guardalo todo en una carpeta, por orden de fecha. Esa carpeta es la memoria de tu obra.
4 Cadapunto de no retorno se firma antes de seguir. Si queda una casilla sin marcar, la obra espera.
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PARTE 01 - TU TURNO ARRANCAR

A bote pronto

Contesta lo primero que se te ocurra. Si compartis casa, una copia por persona.

1 ;Cual es tu cifra techo, la que no cruzas?

2 ;Quién vaadar las instrucciones en obra por tu parte?

3 ;Qué decision tienes todavia sin cerrar?
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PARTE 01 - FICHA

ARRANCAR

Jornada de obra

FECHA

FASE

QUIEN VINO

QUE SE HIZO

-

-

DECISIONES Y CAMBIOS - CON PRECIO -

(ACEPTADO POR ESCRITO?

-

INCIDENCIAS

-

-

FOTOS DEL ALBUM (N°)

-

.

NOTA RAPIDA

-
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PARTE 01 - FICHA ARRANCAR

Croquis, medidas y notas

Dorso de la jornada. Dibujas a un lado y apuntas en el otro.

FECHA

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- J
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PARTE 01 - FICHA

ARRANCAR

El estado de partida

Fotos de como estaba todo antes del primer golpe. También lo que no es tuyo.

ZONA

FOTOS N°

LO QUE YA ESTABA MAL

Portal

Escaleray ascensor

Rellano

Fachada o patio

Cocina

Bafno 1

Bano 2

Salon

Dormitorios

Lo que se conserva

Otra

Otra

Siel dia de la entrega aparece un golpe en el ascensor, esta hoja dice si ya estaba.
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PARTE 01 - FICHA ARRANCAR

Mi coste total

La cifra completa, no solo la del contrato. Es la que vigilaras toda la obra.

CONCEPTO PREVISTO € NOTAS

Obra contratada

Lo que compro por mi cuenta

Cocinay electrodomésticos

Técnicos

Licencias, tasas, comunidad

Mudanza o alojamiento

Colchén para imprevistos

Otros

Total previsto

MI CIFRA COMODA MI CIFRA TECHO

Si el previsto ya toca el techo antes de empezay, se recorta alcance ahora, no calidad a mitad de obra.
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PARTE 01 - FICHA ARRANCAR
Cada pago, contra un hito que se pueda comprobar andando por la obra.
HITO (QUE TIENE QUE ESTAR TERMINADO) % IMPORTE € PAGADO - FECHA (,COMPROBADO?

Sila fechallega y el hito no, el pago espera.
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PUNTO DE NO RETORNO : 1 DE 5 ARRANCAR

Antes del primer golpe

No empiezo la obra hasta que:

Tengo mi coste total, con cifra comoda y cifra techo.

Hay un calendario por fases, con pagos ligados a hitos.

Sé quién da instrucciones por mi parte y quién las recibe.

Esta acordado como se confirman los cambios: por escrito, con precio, antes de hacerlos.
He hecho fotos del estado inicial de la casa y de las zonas comunes.

Los vecinos estan avisados.

Las decisiones grandes (cocina, bafios, plano eléctrico) estan cerradas.

Los materiales con plazo largo estan pedidos, con fecha de entrega.

I I I 0 B T R I R O

FECHA COMPROBADO CON

Cada casilla pendiente es una decision que tomara otra persona por ti. Con prisa. Y
a tu cargo.
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PARTE 02 - TU TURNO ABRIR

A bote pronto

Contesta lo primero que se te ocurra. Si compartis casa, una copia por persona.

1 ;Qué pared de tu casa te da mas miedo tirar?

2 ;Qué te gustaria conservar que podria acabar en el contenedor?

3 Simafana aparece un imprevisto, jquién lo va a ver antes de decir que si?
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PARTE 02 - FICHA ABRIR
Lo que ha aparecido
Antes de decir que si: qué es, por qué no se sabia, cuanto cuesta y cémo afecta al plazo.

FECHA QUE HA APARECIDO Y DONDE ¢SE PODIA IMPORTE € ¢PLAZO? FOTO N°

SABER ANTES?

Lo que se aprueba aqui pasa también al registro de cambios.
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PUNTO DE NO RETORNO : 2 DE 5

ABRIR

Antes de demoler

No se tira nada hasta que:

Se han hecho calas donde la distribucién depende de lo que haya dentro.
Se ha preguntado por el amianto, si la casa es anterior a 2002.

Esta claro quién retira el escombro y quién pide los permisos.

Lo que quiero conservar esta marcado y avisado por escrito.

He hecho fotos del estado de todo antes de empezar.

N I O N B I O R R

Estd acordado coémo se aprueban los imprevistos: con foto, precio y plazo.

FECHA COMPROBADO CON

Un técnico ha confirmado por escrito qué es estructural y qué no, si habia dudas.

Demoler es rapido. Comprobar, primero.
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PARTE 03 - TU TURNO CERRAR

A bote pronto

Contesta lo primero que se te ocurra. Si compartis casa, una copia por persona.

1 ;Qué enchufe, toma o punto de luz echaras de menos dentro de un aio?

2 ;Quién de tu casa todavia no ha dicho lo que quiere?

3 ;Dénde vas a guardar las fotos de las instalaciones?
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PARTE 03 - FICHA

CERRAR

Registro de cambios

MI TECHO PARA CAMBIOS € HOJA N°
. . ) ¢(APROBADO POR
FECHA QUE CAMBIAY DONDE LO PIDE IMPORTE € ¢PLAZO? ESCRITO?
Llevo gastado en cambios: €de €

Sin precio aceptado no es un cambio: es una conversaciom.
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PARTE 03 * FICHA

CERRAR

Lo que queda dentro

Antes de cerrar, estancia por estancia. Marca con una cruz lo que has fotografiado con escala.

ESTANCIA

AGUA

DESAGUES

ELECTRICIDAD

CLIMA / TELECOM.

FOTOS N°

COPIA FUERA
DEL MOVIL

Cocina

Bano 1

Baio 2

Salén

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Pasillo

Otra

Otra

Lo que no tenga cruz, todavia no se cierra.
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PUNTO DE NO RETORNO - 3 DE 5 CERRAR

Antes de cerrar paredes

No se cierra nada hasta que:

La fontaneria tiene su prueba de presién hecha, y la he visto o tengo el resultado anotado.
La instalacién eléctrica esté revisada por el instalador.

Los desagiies estan probados.

Climatizacién y telecomunicaciones estan colocadas donde decia el plano.

He recorrido la casa preguntandome qué me falta, y lo que he anadido tiene precio.

He fotografiado todos los recorridos, pared por pared, con escala.

Las fotos estan guardadas fuera del moévil.

Nadie ha dejado nada a medias entre dos oficios.

I I I 0 B T R I R O

FECHA COMPROBADO CON

Sin fotos y sin prueba, no se cierra nada.
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PARTE 04 - TU TURNO ACABAR

A bote pronto

Contesta lo primero que se te ocurra. Si compartis casa, una copia por persona.

1 ;Qué acabado de tu reforma es mas de moda que de verdad?

2  ;DOnde vas a guardar las cajas de sobra?

3 ;Cuanto llevas desviado de tu cifra comoda?
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PARTE 04 - FICHA ACABAR
Lo que llegd, como se llama y dénde se compré. Dentro de cinco afios no te acordaras.
¢COINCIDE
MATERIALY ESTANCIA MARCAY MODELO LOTE / TONO TIENDA gééﬁiDE CON EL
PRESUPUESTO?

Guarda las cajas de sobra con su etiqueta. El dia que se rompa una pieza, serdn ovo.
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PARTE 04 - FICHA ACABAR
Previsto, hecho y pagado
Una vez al mes, antes del siguiente pago.
MES DESVIACION TOTAL %
PARTIDA PREVISTO € HECHO € PAGADO € DESVIACION

Mi semdforo: por debajo del 5 %, sigo. Entre el 5y el 10 %, reviso. Por encima, lo hablo antes de pagar. Ajusta los umbrales a

tu obra.
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PUNTO DE NO RETORNO - 4 DE 5 ACABAR

Antes de revestir

No se coloca un azulejo hasta que:

He visto la impermeabilizacién ejecutada y tengo fotos con fecha.

El material que ha llegado coincide con el presupuesto: marca, modelo, formato, color.
Todas las cajas son del mismo lote.

Cualquier sustitucion estd aprobada por escrito, con su ajuste de precio.

He separado lo permanente de lo cambiable, y lo permanente lo he elegido sabiendo lo que
cuesta cambiarlo.

Este mes he revisado previsto, hecho y pagado.

N I O A O N O R R

Hay cajas de sobra guardadas, con su etiqueta.

FECHA COMPROBADO CON

Lo que va debajo se demuestra antes de lo que va encima.
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PARTE 05 - TU TURNO ENTREGAR

A bote pronto

Contesta lo primero que se te ocurra. Si compartis casa, una copia por persona.

1 ;Quéremate sabes ya que te va a costar reclamar?

2  ;Quién te acompanara el dia de la entrega para mirar con otros ojos?

3 ;Qué no volverias a hacer asi?
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PARTE 05 - FICHA ENTREGAR

Lista de repasos

El dia de la entrega, estancia por estancia, con luz natural. Uno por linea y concreto.

N° ESTANCIA QUE HAY QUE REPASAR PLAZO ¢HECHO?

10

11

12

13

14

15

16

17

18

FIRMA PROPIEDAD FIRMA EMPRESA

Elultimo pago, cuando esta lista esté a cero.
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PARTE 05 - FICHA ENTREGAR

Lo que haria distinto

La semana de la entrega, antes de que la memoria lo suavice todo.

LO QUE NO VOLVERIA A HACER ASIi

LA DECISION QUE MAS DINERO ME AHORRO

LA SENAL QUE VI Y NO HICE CASO

UN CONSEJO PARA MI PROXIMA OBRA
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PUNTO DE NO RETORNO : 56 DE 5

ENTREGAR

Antes del ultimo pago

No se pagalo altimo hasta que:

He recorrido la casa con luz natural, despacio, estancia por estancia.

He probado cada grifo, desagiie, enchufe, punto de luz y carpinteria.

La lista de repasos esta a cero.
Tengo garantias, manuales y certificados de lo instalado.

Tengo las facturas de todo lo pagado.

N I O N B I O R R

He guardado la carpeta de la obra.

FECHA COMPROBADO CON

La lista de repasos esta escrita y firmada por las dos partes, con plazo.

Mientras la lista no esté a cero, la obra no ha terminado. Aunque ya duermas en ella.
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CIERRE DIARIO DE MI REFORMA

La ultimarevision
antes de pagar

Diez preguntas. Si alguna respuesta es «no lo sé», todavia no es el dia del ultimo pago.

¢Esta cada cambio de la obra apuntado, con su precio y su aprobacién?
¢Sé cuanto he pagado en total, y cuanto me queda por pagar?
¢Coincide lo pagado con lo ejecutado, partida por partida?

¢He visto funcionar todas las instalaciones?

¢He probado con agua duchas, baneras y fregaderos?

¢(Abren y cierran bien todas las puertas, ventanas y armarios?

¢ Esta la lista de repasos firmada por las dos partes?

¢Estda esa lista a cero?

¢Tengo garantias, manuales, certificados y facturas?

I [ I O I O B O

¢Tengo las fotos de lo que quedé dentro de las paredes, fuera del mévil?

FECHA FIRMA
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